



Le numérique au cœur de votre croissance

Proposition commerciale pour le projet

« Plateforme Multi Tenant MFO »

SOMMAIRE

1	OBJET	3
2	RAPPEL DU BESOIN	4
2.1	SITUATION ACTUELLE	4
2.2	OBJECTIFS DE LA PRESTATION SOLAL.....	5
2.3	PREREQUIS	5
2.4	FONCTIONS ATTENDUES.....	6
2.4.1	<i>Lot 1.1 - Conception de l'architecture.....</i>	<i>6</i>
2.4.2	<i>Lot 1.2 – Refonte des automatismes.....</i>	<i>6</i>
2.4.3	<i>Lot 1.3 – Dashboard multi-clients.....</i>	<i>7</i>
2.4.4	<i>Lot 1.4 – Migration du client existant + démonstration.....</i>	<i>7</i>
2.4.5	<i>Lot 1.5 – Documentation.....</i>	<i>8</i>
3	ORGANISATION.....	9
3.1	DESCRIPTION DU PROJET	9
4	PRESENTATION DE LA SOLUTION	10
4.1	HYPOTHESES CHARGES DE TRAVAIL	12
4.2	PLANNING.....	14
4.3	LOCALISATION	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5	OFFRE FINANCIERE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1	COUTS DEVELOPPEMENTS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2	COUTS INFRASTRUCTURE MENSUELLE (PRODUCTION)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3	MAINTENANCE MENSUELLE.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6	CONDITIONS GENERALES DE VENTE.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1 Objet

Ce document constitue la réponse commerciale de SOLAL & Co Ltd, Business Registration Number C15127715, ci-après « SOLAL », pour la migration et le développement d'une plateforme Web pour la gestion administrative des documents de plusieurs Multi Family Office, pour le compte de la société PASSEREL, No SIRET 79963020700048, ci-après « Le Client », dont le siège social est situé 12 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS.

Préambule :

Le Prestataire est une société spécialisée dans la fourniture de Prestations relatives notamment à l'analyse, la conception, la réalisation, la maintenance et/ou le paramétrage de sites web et d'applications en ligne utilisant différentes technologies Web et Mobile.

Le Client, qui agit à titre professionnel conformément à la définition qui en est donnée à l'article du Code de la consommation, souhaite bénéficier des Prestations du Prestataire.

Le Client a choisi le Prestataire en raison de sa qualité de spécialiste, de sa compétence, et de son expérience, dans les domaines d'études, de réalisation de site Internet et Application Mobile.

Afin d'apprécier l'adéquation des Prestations à ses besoins et d'effectuer son choix en connaissance de cause, le Client reconnaît que le Prestataire lui a remis les informations nécessaires et a répondu à ses questions. Le Client se déclare informé que les Prestations objet du Contrat, nécessitent une collaboration active et régulière de sa part.

2 Rappel du besoin

2.1 Situation actuelle

Acuria Partners, filiale de PASSERAL, est un cabinet de BPO réglementaire basé à l'Île Maurice, qui opère le back-office de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et Multi Family Offices (MFO) en France.

Acuria intervient sous les statuts CIF, COA et COBSP de ses clients (cadre ANACOFI / ORIAS) et reste invisible vis-à-vis des clients finaux.

Acuria a développé pour son premier client (un MFO parisien) une plateforme digitale propriétaire qui couvre :

- Le CRM client (Personnes Physiques et Personnes Morales) ;
- L'onboarding KYC (formulaires de connaissance client) ;
- La génération automatisée des documents réglementaires (DER, LdM, FCC) ;
- L'envoi en signature électronique et l'archivage La plateforme combine aujourd'hui : Airtable (base de données), Make.com (orchestration des automatisations), Google Docs (templates documentaires), DocuSign (signature électronique), Dropbox (stockage), et un Dashboard HTML/JS hébergé sur Netlify.

L'objectif stratégique d'Acuria est désormais de répliquer cette plateforme pour d'autres CGP/MFO français, chaque client devenant un "tenant" autonome du système, avec son propre branding, ses propres credentials et ses propres outils.

Les grandes fonctions identifiées sont :

- Refondre l'architecture actuelle (mono-tenant, dédiée à un client) en une **architecture multi-tenant scalable**, capable d'accueillir un nouveau client en moins d'une journée d'onboarding, sans duplication de scénarios Make ni développement spécifique ;
- Un seul scénario Make par fonction métier dessert tous les tenants ;
- Chaque tenant est paramétré via une fiche de configuration centralisée ;
- Le branding, les templates, les credentials et les outils tiers sont externalisés et résolus dynamiquement à l'exécution ;

2.2 Objectifs de la prestation Solal

Objectif	Résultat attendu
Refondre la plateforme pour qu'elle puisse servir plusieurs cabinets clients de façon indépendante.	Une plateforme capable d'accueillir un nouveau cabinet en moins d'une journée, avec isolation complète des données entre clients.

2.3 Prérequis

Les éléments ci-dessous doivent être fournis par le Client avant le début de la prestation.

Élément à fournir par PASSEREL
Code source du Dashboard actuel
Accès au compte Make.com ET liste numérotée de tous les scénarios actifs
Accès à la GED SharePoint de chaque client
Accès DNS du domaine officiel
Compte Baserow Cloud (plan Advanced) créé et payé par PASSEREL avant démarrage
Un compte de test DocuSign PASSEREL (sandbox)
Accès en lecture aux templates Google Docs existants (DER, Lettre de Mission, etc.)

Tous les comptes créés, pour la mise en production, dans le cadre de cette prestation sont au nom de PASSEREL pour garder la souveraineté des accès.

2.4 Fonctions attendues

2.4.1 Lot 1.1 - Conception de l'architecture

Avant d'écrire la moindre ligne de code, nous documentons l'architecture complète du système multi-clients et la soumettons à PASSEREL pour validation.

Ce document répond à quatre questions clés : comment chaque cabinet est paramétré, comment les automatismes identifient à quel cabinet ils ont affaire, comment les codes d'accès de chaque cabinet sont stockés, et comment se déroule concrètement l'ajout d'un nouveau cabinet de A à Z. Rien ne commence avant cet accord.

Livrable

Schéma de configuration par cabinet - Procédure d'onboarding d'un nouveau cabinet - Plan de migration du client existant - Choix URL validé

2.4.2 Lot 1.2 – Refonte des automatismes

Aujourd'hui, chaque automate est programmé pour un seul cabinet. Ce lot les transforme pour qu'ils fonctionnent avec n'importe quel cabinet : à chaque exécution, ils lisent la configuration du cabinet concerné et chargent automatiquement les bons outils et les bons accès.

Livrables

Tous les automatismes (7 workflows) transformés pour fonctionner en multi-clients - Testés et validés sur 2 cabinets en parallèle

2.4.3 Lot 1.3 — Gestion des utilisateurs multi-tenant

Interface d'administration permettant à chaque admin de gérer ses propres utilisateurs de façon isolée par tenant. Chaque tenant dispose de son propre espace utilisateurs indépendant. Un super admin Acuria gère les tenants. Authentification classique email + mot de passe avec JWT, sans SSO ni Microsoft.

Livable	Interface de gestion des utilisateurs par tenant • Création / suppression de comptes • Attribution des rôles (super admin Acuria / admin tenant / utilisateur standard) • Activation / désactivation de compte • Réinitialisation de mot de passe • Isolation totale des données entre tenants • Testé sur 2 tenants en parallèle
----------------	--

0

2.4.4 Lot 1.4 — Dashboard multi-clients

Le Dashboard est adapté pour reconnaître automatiquement à quel cabinet il a affaire dès la connexion, et afficher le bon logo, les bonnes couleurs et les bonnes informations légales. L'isolation des données est complète : un utilisateur du cabinet Dupont ne peut en aucun cas accéder aux données du cabinet Martin.

Livable	Dashboard fonctionnel pour 2 cabinets en parallèle - Branding distinct par cabinet - Isolation complète des données
----------------	--

2.4.5 Lot 1.5 — Migration du client existant + démonstration

Le cabinet actuel est basculé vers la nouvelle architecture sans interruption de service, ses utilisateurs ne voient aucun changement. Pour valider que le système fonctionne réellement avec plusieurs clients distincts, un second cabinet fictif « DemoFinance » est créé avec un branding différent et des outils différents. Une démonstration en Visio montre les deux cabinets fonctionnant en parallèle.

Livrables	Cabinet existant opérationnel sur la nouvelle architecture - DemoFinance fonctionnel - Démonstration en Visio
------------------	--

2.4.6 Lot 1.6 — Documentation

Trois guides pratiques sont rédigés en français pour que PASSEREL puisse faire évoluer la plateforme sans faire appel au prestataire : comment ajouter un nouveau cabinet pas à pas, comment intégrer un nouveau modèle de document, et quelles sont les limites connues du système à partir de quel volume de clients une évolution serait à envisager.

Livrables

Guide d'ajout d'un nouveau cabinet - Guide d'ajout d'un modèle de document - Liste des limites connues du système

3 Organisation

3.1 Description du projet

Le projet s'organise en deux phases :

- **Phase 1 : Migration, Sécurisation du Dashboard, Passage en Multi Tenants**
 - Migrer, Adapter, Réécrire le code
 - Sécuriser
 - Gestion utilisateurs
 - Tests et Corrections

- **Phase 2 : Mise en production et Documentations**
 - Mise en production ;
 - Documentations ;
 - Accompagnement avant et post production de vos équipes ;

SOLAL met à disposition plusieurs ressources remplissant chacun les rôles ci-dessous :

- 1 Chef de projet ;
- 1 Ingénieurs de développement ;

On notera qu'un responsable chez le client est disponible pour répondre à toutes les demandes de SOLAL.

4 Présentation de la solution

SOLAL propose de refondre la plateforme en utilisant une stack moderne, souveraine et optimisée pour un contexte réglementé CIF/COA avec toutes les données hébergées en Union européenne.

Frontend & Framework Principal

React : Framework React de référence qui remplace le Dashboard HTML/JS actuel par une interface structurée, maintenable et évolutive. L'architecture par composants permet de réutiliser les blocs d'interface (formulaires KYC, tableaux de suivi, générateurs de documents) sans duplication de code. Le rendu côté serveur (SSR) garantit des temps de chargement rapides même sur connexion mobile.

Infrastructure & déploiement

Vercel (région Frankfurt — fra1) : Plateforme de déploiement qui héberge le frontend React et les fonctions API. Chaque mise à jour du code est déployée automatiquement en quelques secondes. Les fonctions API s'exécutent en région EU, ce qui garantit qu'aucune clé API ni donnée sensible ne transite hors de l'Union européenne.

Base de données

Baserow Cloud (Hetzner — Frankfurt) : Base de données hébergée en Allemagne sur infrastructure Hetzner, juridiction allemande, hors CLOUD Act américain. Baserow remplace Airtable tout en conservant une interface d'administration accessible à un non-développeur. Les tables métier (clients, relations, documents) bénéficient d'une API REST native utilisée par les scénarios Make et le Dashboard. Bénéfice réglementaire : localisation des données certifiable pour l'ACPR, DPA disponible, conformité RGPD native.

Orchestration & automatisations

Make.com (infrastructure Celonis — EU) : Les scénarios d'automatisation existants (génération DER, LdM, envoi DocuSign, archivage SharePoint) sont conservés et simplement réadaptés pour pointer vers Baserow. L'infrastructure Make opère depuis des serveurs européens. Bénéfice : aucune refonte métier, continuité totale des workflows existants. A Noter toutefois le remplacement de la GED par SharePoint dans les scénarios Make.

API IA

Claude API Anthropic avec addendum Zero Data Retention (ZDR) : La génération automatisée de documents réglementaires s'appuie sur Claude API avec l'option ZDR activée — Anthropic ne conserve aucune donnée transmise, aucun entraînement sur les données du cabinet. Bénéfice : puissance des LLMs de dernière génération sans compromis sur la confidentialité des données patrimoniales clients.

4.1 Hypothèses Charges de travail

Nous proposons un fonctionnement en régie (seulement les jours consommés seront facturés) et la méthodologie dite **AGILE cumulé au cycle en V pour chaque itération** (voir les chapitres ci-dessus) permettant de faire plusieurs itérations pour arriver à répondre le mieux possible à vos besoins.

Pour simplifier, nous effectuons une séance de récolte des besoins pour un sujet donné, nous spécifions ce besoin pour valider notre compréhension mutuelle, ensuite nous travaillons sur ce sujet puis enfin nous faisons un comité de projet pour valider le travail. Ceci représente une itération dont le contenu n'est autre que le cycle en V.

Ce fonctionnement vous permet de contrôler l'avancement et de corriger ou ajuster si besoin les travaux effectués.

Phase 1 - Migration, Sécurisation du Dashboard, Passage Multi Tenants	Jours
Conception architecture	1
Réécriture du code de HTML/JS à React	3
Gestion des utilisateurs multi-tenant	11
Refonte scénarios Make.com	4
Dashboard multi-clients	1.5
Migration + DemoFinance	2
Tests et Corrections (15% charge de conception)	1.5
Gestion de projet (15% charge de conception)	1.5
TOTAL Phase 1	25.5 jours

** Seulement les jours réellement consommés sont facturés*

Phase 2 — Mise en production et Documentations	Jours
Mise en production	0.25
Guide d'ajout d'un nouveau cabinet · Guide d'ajout d'un modèle de document · Liste des limites connues du système	2
TOTAL Phase 2	2.25 j

** Seulement les jours réellement consommés sont facturés*

4.2 Planning

Le délai de développement est estimé à environ 11 semaines pour un développeur à mi-temps.

Phase	1 développeur (à 50%)
Phase 1 – Migration, Sécurisation, Multi Tenants	10 semaines
Phase 2 — MEP + Docs	1 semaine
TOTAL	11 semaines